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[Traduction]

Le président (M. Tom Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—
Lanigan, PCC)): Chers collégues, la séance est ouverte.

J'ai quelques points d'ordre administratif avant de commencer.
Vous voyez les écrans devant vous. Nous avons essayé de les diviser
en deux pour avoir le frangais et I'anglais ensemble, mais nous n'y
sommes pas parvenus. Certains auront donc un écran en frangais, et
d'autres, en anglais. J'espére que nous pourrons nous adapter. Si vous
voulez une copie papier des exposés, le greffier peut vous en
remettre une, si cela vous aide, mais j'espere que nous pourrons
utiliser les écrans tels quels.

De plus, chers collégues, dans un esprit de pleine divulgation, je
tiens & mentionner que méme si M. Murphy et moi ne nous sommes
jamais rencontrés avant aujourd'’hui, nous avons communiqué
ensemble au cours des derniers mois. Il m'a été présenté il y a
plusieurs mois. Au cours de nos échanges, il m'a parlé¢ des méthodes
baptisées « agiles », applicables a la transformation des TI au sein
des gouvernements. Naturellement, comme chacun sait, c'est une
initiative de grande, trés grande envergure.

Ses propos m'intriguaient. J'ai donc acheminé une partie de
l'information qu'il m'avait transmise au gouvernement — aux
ministres Brison et Foote — avec un résumé de ce que j'avais
trouvé sur les méthodes agiles. Je leur avais mentionné a tous les
deux que s'ils souhaitaient communiquer avec M. Murphy et,
éventuellement, conclure une entente avec lui pour conseiller le
gouvernement dans le dossier de la transformation des TI, c'était
libre & eux.

Je crois savoir, monsieur Murphy, que vous travaillez avec le
gouvernement a l'heure actuelle.

Je voulais simplement que vous soyez tous au courant de mon rdle
dans tout cela. J'ai en quelque sorte un intérét particulier dans la
comparution de M. Murphy aujourd'hui.

Mme Brenda Shanahan (Chéateauguay—Lacolle, Lib.): C'est
une pleine divulgation, n'est-ce pas?

Des voix: Oh, oh!

Le président: C'est une pleine divulgation.

Sur ce, monsieur Murphy, je crois savoir que vous avez un exposé
de 10 minutes, aprés quoi je sais que tous mes collégues vous
poseront des questions. Nous avons réservé environ une heure et
demie pour 'exposé et les questions.

Sans plus attendre, monsieur Murphy, je vous céde la parole.

M. Dan Murphy (président, AdaptiveOrg Inc., a titre
personnel): Merci, monsieur le président, et mesdames et messieurs
les membres du Comité.

Je travaille au gouvernement, ou a proximité, et dans le secteur
des TI depuis plus de 35 ans. J'ai travaillé environ 10 ans pour IBM,
10 ans pour Cisco, et depuis les 10 dernicres années environ, je suis
consultant. J'y vais par tranche de 10 ans, en quelque sorte.

Je ne passerai pas la présentation en détail, mais je vais vous
raconter comment j'en suis venu a mes idées et comment nous
pouvons transformer le gouvernement fédéral.

A 1la fin des années 1990, ou vers I'an 2000, je travaillais pour
Cisco, qui réalisait 1 200 projets par trimestre et avait un taux
d'échecs de 4 %. Chaque projet ne pouvait dépasser 500 000 $, sinon
on le divisait. A Cisco, I'impulsion pour passer aux méthodes agiles,
itératives, est venue du PDG. Elle n'est pas partie de la base, mais
l'inverse, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il faut, 8 mon avis,
que l'impulsion vienne des décideurs politiques. Il faut que le
personnel politique, les SM, les SMA et les DG comprennent de
quoi il s'agit pour bien jouer leur réle de meneur.

Toujours est-il que Cisco avait un taux d'échecs de 4 %. Un retard
de deux semaines ou un dépassement de budget de 10 % sur un
échéancier de 90 jours était considéré comme un échec. Dans
l'exemple que je vais vous donner, l'initiative était menée par le DPF.
Selon lui, le fait d'accélérer la prise de décisions par la direction
serait avantageux pour Cisco. A 1'époque, on fermait les livres en
quatre semaines, et le DPF, et non pas le DPI, disait que si on pouvait
fermer les livres en deux semaines, Cisco aurait un avantage
stratégique. Cisco s'est donc attaqué aux initiatives par trimestre de
500 000 $ progressivement, et aprés un an, l'objectif de deux
semaines était atteint. Le DPF a dit alors que si on pouvait les fermer
en une semaine, on aurait un avantage stratégique. Ils ont poursuivi
leurs efforts et un an et demi ou deux ans plus tard, 1'objectif d'une
semaine était atteint.

Aujourd'hui, Cisco ferme ses livres dans 130 pays chaque jour.
Quand une occasion se présente sur le marché, ils peuvent la saisir
rapidement, et c'est ce qui leur procure un avantage stratégique.

Vous me direz que cela n'est pas possible au gouvernement, que le
gouvernement n'est pas Cisco, et je suis d'accord avec vous que ce ne
l'est pas. Toutefois, en 2005 environ, j'étais consultant a Travaux
publics, I'ancétre de Services partagés. Travaux publics n'était pas un
monopole. Il devait créer un service, et le service devait avoir une
valeur définie, soit un des « thémes gagnants » qu'il fallait avoir
pour Services partagés.
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J'ai mis sur pied une équipe de cinq personnes ayant les qualités
de meneur requises, DG et SMA, et dans l'espace de deux ans, j'ai
mis en place un service, un service de réseau haute vitesse, a prix
100 fois plus concurrentiel qu'un service commercial de télécom. J'y
suis arrivé au gouvernement et avec les employés du gouvernement.
Un peu plus tard, j'ai fait de méme avec la téléprésence.

Je peux donc vous dire que c'est possible. Un grand nombre de
petits groupes d'initiatives agiles sont méme en cours a l'heure
actuelle. Tout ce qu'il leur faut, ce sont des meneurs aux échelons
portefeuille et haute direction. « Agile » appelle un changement de
mentalité. Ce n'est pas un produit que I'on peut acheter. Ce n'est pas
un logiciel. C'est la facon de penser les projets.

Au lieu d'envisager un projet de 50 millions — une sortie du
bilan — j'établirais une politique disant que les projets ne peuvent
dépasser tel montant. Je peux avoir une vision a long terme comme
Cisco de fermer les livres au quotidien, mais sur un trimestre, je ne
peux pas dépasser 500 000 $. Les projets sont trop gros, trop
imposants. Au point de départ des projets, qui sont trés complexes,
l'approche actuelle est de tout comprendre tout de suite. Il faut donc
préparer un plan. Partout au gouvernement, on se dit « J'ai besoin
d'un plan parce qu'il faut que je prépare un budget et que j'aille en
appel d'offres ». Il faut donc trois ans pour créer un plan, un plan qui
n'a pas 10 pages, mais 200. Le plan devient une DP, une DP de
200 pages qui donne tous les détails sur la facon de concevoir
Phénix.
® (1105)

C'est impossible, on ne peut pas préparer un plan. Le
gouvernement, les T, la technologie sont trop complexes et évoluent
constamment... A Cisco, on disait qu'une année équivaut & sept ans,
et c'était en 2000. Le monde évolue beaucoup trop rapidement.
Quand on met la touche finale a la définition et aux exigences, deux
ans se sont écoulés.

En fait, le gouvernement prend deux a trois ans pour créer les
documents. Ils ne testent ou ne valident aucun détail dans le plan ou
les documents avant que le contrat soit attribué. Aprés seulement,
quand on met en oeuvre, on se rend compte, oh mon Dieu, qu'on
n'avait pas vu tel petit détail et qu'on ne s'était pas rendu compte que
cela avait autant d'importance. Mais c'est important et c'est tout le
projet qui est bousillé.

Un projet de 40 millions de dollars voit, en moyenne, son budget
initial multiplié par deux ou trois, de méme que son échéancier. Ce
n'est pas une moyenne au gouvernement du Canada. C'est une
moyenne au sein de l'industrie, partout. Si vous essayez de planifier
un projet de grande envergure dans le menu détail dés le départ, son
cout sera multiplié par trois. Pour avoir une idée de toutes les
initiatives d'envergure qui ont échoué au gouvernement fédéral
depuis 2000, consultez les rapports du vérificateur général.

Je ne veux pas insister sur cela. Tout ce que je veux dire, c'est
qu'on peut faire les choses autrement. Les méthodes agiles misent sur
de petites équipes de cinq a huit personnes qui travaillent sur une
initiative sur une courte période de temps. IlIs ne rédigent pas des
documents sur la fagon dont ils vont s'y prendre. Ils veulent passer a
l'action, et tout de suite. S'ils font une petite erreur sur une initiative
de 500 000 $, on appelle cela I'apprentissage. Ils ne referont pas la
méme erreur la prochaine fois, au prochain trimestre.

C'est beaucoup mieux que trois fois 40 millions de dollars. Trois
fois 40 millions de dollars, avec trois ans de retard, c'est beaucoup.

Dans une initiative agile, on reconnait d'emblée qu'on ne sait pas
tout. Ce qu'on cherche au départ ce sont les inconnus. On sait que la
seule facon de valider un projet, en particulier un projet TI ou de

technologie, ou un projet complexe, c'est de le mettre en oeuvre. On
gere le risque en procédant a petite échelle, avec un échéancier trés
serré, afin de pouvoir apprendre de nos erreurs et de nous améliorer
en cours de route. Il y a tout un volet ici qui touche les RH au sein du
gouvernement — accroitre les capacités et les compétences a
l'interne.

La machine est en marche. Si vous regardez mon document, j'ai
une diapositive sur la FOI 2, une équipe agile, et probablement une
des meilleures dans le monde. Elle applique tous les principes.

A 1la diapositive suivante, nous avons désigné trois échelons. A
1'échelon des projets et des initiatives, le premier, les initiatives agiles
sont en cours. A l'échelon des programmes et du portefeuille et a
celui de l'organisation, c'est la ou se trouve la lacune, a notre avis. Ce
qui manque ici, au départ, c'est I'éducation.

Quelques diapositives plus loin, il y a celle intitulée « Passer a
l'action ». Je ne veux pas prendre tout votre temps, mais tout le
monde se trouve dans le méme bateau. Il n'est pas possible de
déléguer ou de se retirer. Il faut que tout le monde s'implique.

Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous demander votre
engagement, l'engagement des décideurs politiques et des EX
partout au sein du gouvernement. C'est un appel concret a l'action.
J'ai ciblé votre comité parce que tous les partis sont représentés.
L'effort nécessaire ira au-dela des élections. Il faut donc que tous les
partis comprennent bien de quoi il s'agit.

® (1110)

C'est méme une question de viabilité politique, car on peut
difficilement mettre en oeuvre les programmes fédéraux si on n'est
pas capable de mettre en oeuvre ses propres projets ou initiatives. En
haut, il y a la prestation des programmes, au sein d'un ministére, et
en dessous, il y a tout un lot de composantes. Services partagés en
est une, tout comme l'approvisionnement, les RH et les finances. 11
faut obtenir des ressources de ces composantes pour la prestation des
programmes, et c'est 14 ou se trouve le goulot d'étranglement.

En fait, I'approche de direction qu'il faut adopter, au gouverne-
ment et partout ailleurs, c'est de ne jamais dicter comment faire les
choses. On doit se concentrer sur le « pourquoi ». Pourquoi sommes-
nous en affaires? Avec qui? Laissez 'organisation et les équipes le
découvrir petit a petit. Quand on se demande comment, on devient
beaucoup trop prescriptif, et toute notre pensée, notre facon de voir
les choses se perd dans les détails.

Je vais vous donner I'exemple des directives stratégiques. A mon
avis, il ne devrait pas y en avoir. Elles sont trop prescriptives. On a
alors toute une organisation qui suit des régles au lieu d'essayer
d'améliorer sa valeur. La question qu'il faut se poser est pourquoi
sommes-nous en affaires?Nous sommes en affaires pour les citoyens.
Que devons-nous faire pour eux? Nous devons améliorer la valeur
des services que nous leur offrons.
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Ce que le Conseil du Trésor a entrepris est treés bien. L'hon. Scott
Brison comprend bien. Il a suivi le cours de deux jours et a la sortie,
il était d'avis qu'il fallait tout changer. Je pense qu'il a raison. Nous
n'allons pas en faire un gros projet, mais y aller progressivement. Si
vous voyez trop gros, ¢a va échouer.

J'en ai assez dit. J'aimerais avoir votre engagement et répondre a
vos questions.

o (1115)

Le président: Merci beaucoup. Je vous sais gré de votre
économie de mots. C' est une entreprise titanesque.

Nous allons commencer la période de questions par les députés du
gouvernement.

Francis, allez-y.

M. Francis Drouin (Glengarry—Prescott—Russell, Lib.):
Merci, monsieur le président.

Merci, monsieur Murphy, d’étre venu partager certains de vos
points de vue avec les membres du Comité.

Je veux revenir en arriére et je suis curieux de connaitre votre
opinion. Je me souviens d’un modele préalable a celui de Services
partagés, c’est-a-dire dans le cadre duquel Services partagés existait
sans que les ministéres doivent obligatoirement faire appel a lui.
Ensuite, 2011 est arrivé. Je pense que le 4 aolt, Services partagés a
été officiellement créé par décret. Deux ans plus tard, il était
responsable du courriel, des centres de données et des réseaux, et
deux ans apres, il était chargé des appareils technologiques en milieu
de travail; ils ont été abandonnés. On confiait beaucoup de
responsabilités & un organisme qui n’avait encore rien accompli.
Une bonne partie de ses taches consistait d’abord a garder le fort et a
transférer les t-shirts a d’autres employés.

Je veux parler de la mesure dans laquelle les ministéres étaient
préparés. D’autres témoins 1’ont mentionné. Certains ministéres
étaient préts a mettre en oeuvre la transformation des services de
courriel, tandis que d’autres étaient loin de 1I’étre. Dans votre modéle,
comment auriez-vous abordé la situation compte tenu de I’état
d’avancement des ministéres? Services partagés était responsable, je
pense, de 43 ministéres a 1’époque. Nous avons entendu dire par un
ancien DPI que son ministére adhérait pleinement au modé¢le, alors
que d’autres ministéres n’étaient pas préts. A quel point était-il
réaliste que ’initiative de transformation des services de courriel se
concrétise aussi rapidement? Et comme nous l'avons appris du
vérificateur général 1’an dernier, le budget d’immobilisations a aussi
été coupé tot dans le processus.

M. Dan Murphy: Revenons a SPC et a certains éléments
fondamentaux ’entourant. Je ne pense pas que le modéle ait été
correct. Cependant, je vais vous donner un exemple. SPC est comme
43 entreprises automobiles, toutes dotées de leur propre département
de production, a divers endroits, avec divers employés, qui suivent
différents processus. Elles produisent toutes leur propre automobile.
C’est une bonne automobile, qui fait la méme chose dans tous les
cas: elle permet aux gens d’aller du point A au point B. C’est trés
bien. Ensuite, vous fusionnez les entreprises. Dans le secteur privé,
une fusion n’est pas facile. Au gouvernement, elle est vraiment
difficile.

Vous fusionnez donc 43 entreprises automobiles et ensuite vous
dites « Nous voulons que vous produisiez un autobus qui sera
partagé ». Qui va décrocher le contrat? Quel département de
production 1’obtiendra?

Nous avions ce conflit qui a été structuré dans le modéle. Je ne
suis pas ici aujourd’hui pour bldmer quelqu’un en particulier au

gouvernement. Nous faisons ici face a un probléme systémique qui
requiert une solution systémique.

Pour ce qui concerne le courriel, pourquoi avons-nous touché au
systéme? Que pensions-nous en tirer? J’ai participé au processus de
mise en place du projet relatif au courriel, et ce n’était pas clair.

M. Francis Drouin: Oui.

M. Dan Murphy: On nous a dit que c¢’était pour économiser de
I’argent, mais nous n’avons pas réalisé d’économies. Ensuite, ils ont
tout fait d’un seul coup, et nous essayons depuis de comprendre les
détails. Vous pouviez voir ou les problémes allaient se situer. Encore
une fois, ils sont devenus bien trop normatifs.

Nous leur avons redemandé « Pourquoi voulez-vous modifier le
systtme de courriel? Pourquoi voulez-vous le consolider? Ne
pouvez-vous pas communiquer aujourd’hui? Qu’est-ce qui justifie
ce changement? Est-ce parce que vous voulez que toutes les adresses
courriel finissent de la méme fagon pour qu’il soit plus facile de vous
trouver? »

C’est la partie qui ne se produit pas au gouvernement, la partie du
« pourquoi ». Dans les faits, tout le monde se précipite pour répondre
a la question « comment », ce qui devient problématique. Au niveau
des dirigeants, il est extrémement important de rester concentré sur la
raison et le destinataire. A qui étaient destiné Services partagés?

M. Francis Drouin: Oui, mais nous avons des exemples
d’endroits ot un modéle différent de services partagés a fonctionné.
En Ontario, notamment, ils ont changé le systéme de courriels trés
facilement. IlIs n’ont éprouvé aucune difficulté majeure. La
différence que nous avons apprise, encore une fois, en écoutant le
témoignage de David Nicholl, est qu’il passe le plus clair de son
temps a penser aux affaires de sa collectivité de DPI. Je ne suis pas
convaincu que les dirigeants de Services partagés le fassent
réguliérement, c’est-a-dire essayer de comprendre ce que font les
membres de leur collectivité de DPIL.

Trouvez-vous qu’il y a une part de vérité dans tout cela?
® (1120)

M. Dan Murphy: Il y a une part de vérité dans tout cela, oui. Je
pense qu’on a envoy¢ des messages contradictoires concernant la
structure de SPC lorsqu’on I’a mise en place. Une partie du message
¢tait qu’il faut tout normaliser. Si vous étes tous mes clients, que
vous utilisez tous des systemes différents et que j’ai besoin de
normaliser quelque chose, qu’est-ce qui est plus important — que je
vous offre le service ou que je le normalise? Le message initial était
qu’il fallait normaliser les services. Il faut énoncer clairement les
raisons qui justifient cette décision. Pourquoi Services partagés
existe-t-i1? Son but est-il de normaliser les services? Son but est-il de
créer une norme de bon service pour que les ministéres puissent
offrir les programmes qu’ils souhaitent offrir?

11 est maintenant clair qu’il y a un engorgement, une contrainte. Je
pense qu’on devrait clarifier davantage les raisons qui justifient cette
décision.

M. Francis Drouin: J’ai une autre question a poser. Vous avez
parlé de commencer a étre doué pour concrétiser des petits projets.
J’ai beaucoup entendu de commentaires de la collectivité des TI,
surtout des PME, qui disent ne plus pouvoir collaborer avec le
gouvernement du Canada, car celui-ci a décidé de faire affaire avec
des entrepreneurs principaux.
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Une des justifications a I’époque était qu’on voulait économiser
sur les acquisitions. Nous n’avons pas a faire affaire avec mille PME,
seulement une personne ou cinq entrepreneurs principaux. Les petits
contrats hausseront probablement les coflits des acquisitions — on
espére que non, mais ce serait plus difficile pour la direction des
acquisitions a SPP de faire affaire avec de multiples entrepreneurs.

Que leur diriez-vous? Si nous convenons tous aujourd’hui que
nous adoptons 1’approche « agile », mais qu’ils nous reviennent pour
nous dire qu’elle fera augmenter les colts des acquisitions, que leur
répondrez-vous?

Le président: Si vous pouviez le faire en une minute environ, je
vous en saurais gré.

M. Francis Drouin: On gére mon temps.
Des députés: Oh, oh!

M. Dan Murphy: Les acquisitions sont une autre contrainte. Le
service est engorgé, car je leur demande de gérer une demande de
propositions de 200 pages qui prend, en moyenne, un an et demi a
créer.

Nous n’avons pas a faire les demandes de propositions de cette
facon. Nous n’avons pas a préciser exactement comment tout
fonctionnera. Nous devons dire que Services partagés veut obtenir
tel ou tel résultat. C’est ce que je veux. Maintenant, dites-moi
comment m’y prendre. Dites-moi comment faire dans la proposition.
Je ne vais pas vous dire comment le faire, car je ne peux pas obtenir
tous les détails. Dites-moi comment.

Ensuite, vous savez quoi? Au lieu d’accorder le contrat a un seul
entrepreneur, accordons-le a deux ou trois d’entre eux. Vous pouvez
le faire; vous étes intelligent, vous nous avez dit comment nous
pouvons y arriver, alors maintenant, mettez votre projet en oeuvre,
mais pas pour 350 000 personnes; pour 50 personnes. Et nous avons
besoin que vous le fassiez au cours des trois prochains mois. J’ai
peut-étre trois fournisseurs qui ont été retenus et qui le font.

J’aime tous les fournisseurs. Je pense qu’ils sont extraordinaires.
Cependant, je ne les croirais pas. Ils ne peuvent regarder une
demande de propositions normative, soumissionner et savoir ce qui
se passera, si bien qu’ils essaient d’en limiter la portée. S’ils ne
soumissionnent pas, ils perdent 40 millions de dollars sur 10 ans,
donc ils ont besoin de soumissionner. Ensuite, ils se retrouvent dans
cette situation. Bien sir, ils savent qu’aussitot qu’ils ont soumis-
sionné, ils seront en mode contrdle du changement tout juste apres
que I’appel d’offres a été lancé. Ils diront que tel ou tel détail n’a pas
été précisé. Chaque fois, le gouvernement demande combien cela va
cotiter. C’est 300 $ ou 3 millions de dollars, parce qu’on ne peut pas
tout avoir, n’est-ce pas?

Le président: Je pense que nous allons devoir nous arréter la.

C'est une bonne discussion, et M. McCauley voudra peut-étre
reprendre le sujet. Je vais donner a tout le monde un peu de marge en
raison de la matiére ici traitée.

Monsieur McCauley, allez-y, je vous prie.

M. Kelly McCauley (Edmonton-Ouest, PCC): Je vous en sais
gré.

Oui, M. Drouin nous a entrainés dans une tangente intéressante. Si
nous nous en tenons simplement a Phénix et a Services partagés,
nous savons ou nous en sommes. Sans montrer quelqu'un du doigt,
car nous pourrions passer la journée a se le faire les uns et les autres,
maintenant que les deux systémes se portent mal, pourriez-vous
utiliser I'approche « agile » pour vous attaquer aux problémes que
nous avons en ce moment avec Phénix et Services partagés? Faites-

nous un genre d'« agile pour les nuls » pour nous expliquer comment
vous procéderiez.

J'ai 50 autres questions, alors vous pourriez peut-étre le faire en
une trentaine de secondes?

M. Dan Murphy: Je ne suis pas certain que la méthode « agile »
puisse régler le cas de Phénix. Il faudrait que j'étudie de plus pres la
question. Cependant, je dirais qu'il pourrait y avoir encore une
vingtaine ou une trentaine de projets importants en attente. La
corrélation entre les grands projets et les échecs est de plus de 85 %.

M. Kelly McCauley: Plus avec le gouvernement, j'en suis sir.

M. Dan Murphy: Ce serait bon de revoir tous les grands projets
en attente. Cela fait d'ailleurs partie de mes recommandations.
Revoyez tout projet important et dites-vous que si vous étes en train
de vous enfoncer, cessez de creuser. C'est la premiére chose.
Cependant, dans le cas de Phénix, la fosse est tellement profonde,
maintenant...

® (1125)
M. Kelly McCauley: D'accord.

Qu'en est-il de Services partagés? Je pense que nous sommes dans
une fosse aussi profonde.

M. Dan Murphy: Oui.
M. Kelly McCauley: Pourriez-vous...?

M. Dan Murphy: Je ne pense pas que la structure actuelle de
Services partagés se préte a produire de nouveaux services, car les
conflits sont si élevés. Je crois qu’il vous faut créer un autre
organisme tres petit, un organisme agile, qui ne compterait pas plus
de 10 personnes. Avec cinq ou six personnes, j’ai déployé
efficacement une entreprise avec un chiffre d’affaires d’un million
de dollars par mois, un réseau a haute vitesse. Il a fallu deux ou trois
ans, car j’oeuvrais au sein de cet organisme, mais si j’avais une petite
équipe, une petite équipe trés compétente qui dispose des auto-
risations au bon niveau pour avancer, nous pourrions faire bouger les
choses assez rapidement. Services partagés est en conflit, par contre,
car il a des intéréts contradictoires. Il est bien placé pour garder le
fort, mais je ne crois pas qu’il le soit pour créer de nouveaux
services.

M. Kelly McCauley: Pourrions-nous former une équipe agile
pour commencer a nous attaquer a certains de ces problémes, qu'il
s'agisse de la transformation des services de courriel ou autres, et
nous y attaquer graduellement au fil des ans?

M. Dan Murphy: Oui, il y a un trés petit sous-ensemble de
services qui retarde tout le reste.

M. Kelly McCauley: Revenons-en aux acquisitions. Prenons
quelque chose comme la construction navale a 50 ou 60 milliards de
dollars, et vous parlez de 500 000 $. La demande de propositions
fera 40 000 pages, et nous allons quand méme étre actionnés pour
avoir omis des détails.

M. Dan Murphy: Oui.

M. Kelly McCauley: Comment utiliser la méthode « agile » pour
régler les questions d'acquisitions? Le rapport de I'ombudsman sur
les acquisitions vient d'étre publié. Si nous n'avons pas suffisamment
de détails, le soumissionnaire qui n'a pas décroché le contrat nous
poursuit en justice sous prétexte que nous avons été injustes.
Comment pouvons-nous nous servir d'un instrument comme la
méthode « agile » pour contourner ce probléme ou traiter d'énormes
projets comme ceux de construction navale ou d'achat...
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M. Dan Murphy: Les projets de construction navale sont un peu
plus difficiles, car il faut un certain engagement financier pour
construire un navire, mais la plupart des projets technologiques ne
requicrent pas d’énormes investissements, surtout de nos jours, avec
les services disponibles au mois, a I’heure ou a la minute. Il n’est pas
nécessaire de dépenser des millions de dollars pour mener a bien des
projets.

Il faut s’attacher a la valeur. Comment faire pour la créer et que
signifie-t-elle? Vous devez retracer vos pas a partir de la. Vous
commencez par la valeur et vous vous demandez ensuite a qui elle
est destinée. Ensuite, vous déterminez quelles sont vos aptitudes et
vos capacités. Pouvons-nous vraiment le faire? Vous devez
commencer petit et y aller graduellement. Ce programme ne se
développera pas rapidement, mais il créera de la valeur immédia-
tement. Il ne le fera simplement pas a grande échelle. Il doit étre mis
a I’échelle, mais il faut d’abord créer les capacités — en matiére
d'éducation, de compréhension et de leadership.

M. Kelly McCauley: Vous avez mentionné que Cisco avait
commencé avec des projets de 500 000 $.

M. Dan Murphy: Oui.

M. Kelly McCauley: Savez-vous ou ils en sont rendus
maintenant? Que suggéreriez-vous au gouvernement de faire s'il
avait une baguette magique et pouvait déployer la méthode « agile »
aujourd'hui? Quelle en serait la valeur pour le gouvernement?

M. Dan Murphy: Oui: de 250 000 a 500 000 $ sur une période de
90 jours, pas plus. Pas plus que cela, car vous ne pouvez pas
dépenser beaucoup plus en 90 jours. Que puis-je faire pendant les
90 prochains jours pour rehausser la valeur? Cela ne signifie pas que
je vais produire un document sur les exigences, une demande de
propositions, un document ou une étude. Nous allons mettre quelque
chose en oeuvre en 90 jours. Nous allons le faire avec 10 personnes.
Nous allons mettre le systéme de courriel en place avec 10 personnes
et voir s’il fonctionne et cerner les problémes. Les problémes
surviennent rapidement lorsque vous commencez a mettre en place
des projets.

L’approche normative — et je me suis trouvé dans cette
situation — est une équipe de personnes assises dans une piece
qui disent « Je me demande de quoi nous avons vraiment besoin ici.
Je ne sais pas, mais nous devons terminer ce document d’ici la fin du
mois. D’accord, écrivons quelque chose ». Elles le remplissent
d’hypothéses, qui sont d’abord mises au banc d’essai au stade de la
mise en oeuvre, ce qui est trop tard, car celle-ci se fait toujours apres
l'octroi du contrat.

M. Kelly McCauley: Par le passé, avez-vous vu d'autres
gouvernements — qu'il s'agisse de gouvernements provinciaux ou
étrangers ou d'administrations municipales — employer la méthode
« agile » ou une version de celle-ci avec succes?

M. Dan Murphy: La plupart des pays dans le monde
commencent maintenant... Nombre d'entre eux ont déja commencé.
Le Royaume-Uni le fait depuis quatre ou cinq ans. Méme chose pour
les Etats-Unis.

M. Kelly McCauley: Pour ce qui concerne les Etats-Unis ou le
Royaume-Uni, ou ont-ils commencé? S'agissait-il d'un déploiement a
la grandeur du gouvernement ou se sont-ils concentrés sur un
ministére? Je me demande simplement comment nous nous y
prendrions avec le ndtre.

M. Dan Murphy: Le SCT a fait appel a Olivia Neal du Royaume-
Uni, qui a beaucoup travaillé a leur systéme. Ils ont établi des
normes et des statistiques pour la gestion de projet et de portefeuille.

C’était bien, et c’est bien qu’on I’ait fait venir, et c’est bien qu’on
commence. Cependant, je pense que le point de départ est le
leadership de la direction, 1’éducation et la compréhension pour
pouvoir saisir de quoi il s’agit, car c’est une nouvelle fagon
d’aborder un probléme. Si vous ne comprenez pas comment aborder
le probléme d’un autre angle, vous vous ingénierez & nouveau a
trouver la fagon de faire les choses et vous vous attarderez a tous les
détails. Ensuite, vous consulterez de multiples documents qui, neuf
fois sur 10, sont incorrects et qui sont colteux lorsque c’est le cas.

®(1130)

M. Kelly McCauley: Qui est I'étalon en ce moment? Le
Royaume-Uni, les Etats-Unis ou un autre pays?

M. Dan Murphy: L'étalon mondial en ce moment est Amazon,
qui compte 1 000 équipes.

M. Kelly McCauley: Désolé, je voulais dire pour un gouverne-
ment.

M. Dan Murphy: Pour un gouvernement, le Royaume-Uni est
assez bien. L’Estonie est petite, mais elle est assez exceptionnelle.
Ses fonctionnaires ont tout examiné en commencant par les
politiques, et leur approche fondée sur les résultats a été tres
pragmatique. L’Estonie est un bon modele. Elle sera a la conférence
« Forward 50 », FWDS50. Un représentant de ce pays fera une
présentation.

Le fait est que c’est vraiment faisable, et c’est une solution
systémique qui doit étre appliquée. Il faudra du temps. C’est une
évolution et non une transformation. Encore une fois, une
transformation est I’attitude selon laquelle vous allez entreprendre
un grand projet; ne le faites pas. Ce serait ma recommandation.

M. Kelly McCauley: Lorsqu'il s'agit du gouvernement, ce sont
des projets d'envergure.

M. Dan Murphy: Oui, j'en conviens.

M. Kelly McCauley: Devrions-nous tout simplement les scinder
en une série de petits projets?

M. Dan Murphy: Oui, scindez-les en des projets de 500 000 $ ou
moins.

M. Kelly McCauley: D'accord. Merci, monsieur Murphy.

Le président: Je dois vous arréter la. Encore une fois, j'ai laissé
les choses aller, mais je suis convaincu que les questions vont
continuer dans le méme sens.

Monsieur Weir, cela dépend de vous.

M. Erin Weir (Regina—Lewvan, NPD): Eh bien, c'est peut-ctre
parce que les grands esprits se rencontrent, mais je voulais
poursuivre sur la lancée de M. McCauley avec la question suivante:
existe-t-il des projets qui portent sur des systemes interreliés d'une
telle envergure ou pour lesquels les économies d'échelle réalisées
grace a la méthode « agile » seraient a ce point avantageuses?

M. Dan Murphy: Je crois que les projets nécessitant d'importants
investissements ne seraient pas les mieux appropriés. Ces projets
sont risqués. Chaque fois qu'il faut jouer le tout pour le tout, c'est
risqué. Je dirais qu'a moins de ne pas avoir le choix, il faut se tenir
loin des projets ou il faut jouer le tout pour le tout. Pour formuler des
conseils qui tiennent la route, il faudrait que je voie les détails du
projet, mais vous avez déja un programme passablement chargé en
ce qui concerne l'application de cette méthode.
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Si vous faites un projet que vous avez déja fait un million de fois
et que vous savez qu'il sera exactement pareil a toutes les autres fois,
c'est comme pour une recette — vous savez, tel ingrédient a tel
moment —, vous incorporez cela et vous obtenez tel résultat. Sauf
qu'avec les projets gouvernementaux d'aujourd’hui et la complexité
du monde actuel, neuf fois sur dix, il est impossible de procéder de la
sorte. Cela ne saurait se faire.

M. Erin Weir: Vous semblez dire essentiellement que tous les
grands projets de TI du gouvernement pourraient étre morcelés en de
petits projets susceptibles de bien fonctionner avec la méthode
« agile ».

M. Dan Murphy: C'est ce que je crois. J'estime que cela devrait
étre une politique: il ne devrait pas y avoir de projets de grande
envergure. Ils devraient étre morcelés en étapes trimestrielles. Vous
pourriez avoir un objectif a long terme comme Cisco s'était donné de
fermer ses livres en une journée, mais vous apercevoir que cela
pourrait vous prendre cinq ans.

M. Erin Weir: Je comprends.

M. Dan Murphy: Mais voila, si le directeur demande de rendre
possible la fermeture des livres en une journée, et que vous disposez
d'une année pour le faire, il va y avoir de sérieux problémes, car
I'équipe ne connait pas ses capacités et ne sais pas de quoi elle est
capable. Elle devra essayer tant bien que mal de recueillir des
données empiriques, des données dites fondamentales, du genre
qu'on ne peut recueillir que d'une mise en oeuvre concréte. Les
contrats de ces projets sont truffés d'estimations indicatives, et ils
sont tres chers.

M. Erin Weir: Lorsque M. McCauley vous a demandé s'il y
aurait lieu d'utiliser la méthode « agile » pour réparer Phénix, vous
avez eu certaines réserves. De facon hypothétique, pouvez-vous
nous dire & quoi pourrait ressembler la mise en oeuvre d'un systéme
comme Phénix avec la méthode agile, en commengant par le début?

M. Dan Murphy: Bien sir. Au début, vous démarrez la mise en
oeuvre du projet de paye avec 10 personnes dans un seul ministere.
Vous tirez des legcons de cela, puis vous étendez le déploiement afin
d'inclure 20 nouvelles personnes. Aprés un certain temps, vous avez
les choses bien en main et vous étes préts a passer a un autre
ministére ou a un autre organisme, disons la GRC. Vous savez que
les choses sont un peu différentes la-bas, qu'il y a des régles de
sécurité et d'autres aspects particuliers. Vous recommencez donc le
processus avec 10 ou 20 personnes, et ainsi de suite.

Vous pouvez savoir ce qui se passe en écoutant l'équipe. L'équipe
dira « nous maitrisons la situation », ce qui contraste avec l'approche
traditionnelle, ou 1'équipe dirait « nous avons de sérieux problémes ».
Personne ne veut parler, car il y a une date limite a respecter. Les
supérieurs ont informé I'équipe qu'elle devait avoir terminé telle
chose d'ici telle date.

L'approche fondée sur le leadership consiste a éliminer les
obstacles. Si quelque chose vous bloque la route, venez me voir et je
vais faire sauter ces obstacles. L'approche fondée sur le leadership
consiste a dégager la voie. Ce n'est pas de dire « voila comment vous
allez procéder, quand vous devez le faire et combien ¢a cottera ».
Cette fagon de faire plombe le projet avec des barrieres et des
contraintes artificielles, et 1'équipe ne le sait pas encore. Les
fonctionnaires savent que 1'équipe ne le sait pas, et cela ne fait que
générer du stress.

®(1135)

M. Erin Weir: En général, avec ces projets pangouvernementaux
de TIL on aurait tendance a croire qu'il serait logique de procéder un

ministére a la fois ou un organisme a la fois. Ce serait une maniére
logique de scinder le projet en morceaux qui se gérent mieux.

M. Dan Murphy: De faire les choses de fagon graduelle, bien
entendu. Encore une fois, je ne vais pas parler du « comment ». Je
vais laisser cela a 1'équipe.

M. Erin Weir: D'accord.

M. Dan Murphy: Mon objectif est d'instaurer un systéme de paye
pour le gouvernement fédéral. En tant que directeur, c'est la-dessus
que je me focalise. L'équipe entre en scéne et elle dit qu'elle va faire
un essai avec ces 10 personnes. Je lui dis: « Formidable. Tenez-moi
au courant des résultats. » L'équipe me signale que telle ou telle
chose pose probléme. Je lui réponds: « Je vais éliminer ce probléme
pour vous. Maintenant, allez faire un autre 90 jours. »

Les étapes des projets pilotés avec la méthode « agile » durent
souvent deux semaines, mais, habituellement, les résultats impor-
tants sortent a intervalles de 90 jours. Avec une plage de 90 jours, je
ferais la méme chose pour le gouvernement que ce qu'a fait Cisco. Je
meénerais de multiples projets de front, et tous ces projets se
synchroniseraient les uns avec les autres a la fin du trimestre. L'autre
chose avec les TI, c'est que, trés souvent, les projets sont liés ou
assujettis a des produits préalables ou concomitants. Vous com-
mencez a les mettre en oeuvre et vous vous rendez compte qu'il vous
faut un serveur de Services partagés. Il faudra donc veiller a ce que le
projet du serveur des Services partagés soit placé en priorité, parce
qu'il constitue une contrainte pour les autres projets. Une fois
débarrassée de cette contrainte, I'équipe peut poursuivre son chemin.
Par conséquent, la synchronisation trimestrielle, si je peux l'appeler
ainsi, est extrémement importante.

Je ne veux pas entrer trop profondément dans les détails. A ce
stade-ci, pour ce comité, ce qu'il importe de retenir c'est en quoi
consiste le style de leadership et l'approche « agile », ainsi que les
principes de cette approche, lesquels sont évoqués dans la
présentation en référence a la Deuxieéme Force opérationnelle
interarmées, la FOI 2. La FOI 2 fait partie du ministére de la
Défense nationale. L'armée a mis cette équipe sur pied parce que des
gens mouraient et parce qu'elle voulait éviter le plus grand nombre
de déces possible au sein de ses troupes. La FOI 2 est autonome. On
lui donne un plan, mais une fois dans le feu de l'action, tout peut
changer; les tirs qu'on attendait du nord pourraient arriver du sud.
Sur le terrain, ces militaires doivent étre préts a tout; ils doivent étre
en mesure de s'adapter et de se donner leur propre plan. Pour ce faire,
ils doivent avoir l'autonomie voulue. Voila ce que doit faire le
gouvernement: il doit développer son adaptabilité.

Un autre élément de grande importance, c'est la question de la
cybermenace. Les gens qui exercent ce type de menace sont
adaptables. Ils sont agiles et adaptables. Ce sont de petites équipes.
Sur le plan de la capacité, ils sont en train de semer le gouvernement
et ils évoluent de plus en plus rapidement.

C'est donc dire que nous sommes en train de prendre du retard, ce
qui est inquiétant.

M. Erin Weir: Tres juste. Vous avez parlé de la mise sur pied
d'une petite équipe « agile » & l'intérieur de la machine d'Etat. J'ai un
peu de difficulté a imaginer comment cette équipe s'insérerait dans
Services partagés ou, de facon plus générale, dans le pouvoir
exécutif. Croyez-vous qu'il faudrait demander la création d'une
charge de commissaire des TI, soit un agent du Parlement appuyé
d'une petite équipe de fonctionnaires?
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M. Dan Murphy: Je n'en suis pas certain. Je crois que ce qui est
le plus important, c'est que cette vision soit fixée, que le « comment »
soit clairement défini et compris, et que la notion fasse consensus. Il
faut aussi savoir précisément pour qui nous faisons cela. Le role de
Services partagés est-il de créer un standard ou de prodiguer des
services aux ministéres qui offrent des programmes aux Canadiens?
Je crois que son role est de prodiguer des services. Partant de 1a, que
devons-nous faire pour arriver a ce résultat? Plutot que de dire
« vous ferez ceci et vous ferez cela », nous devrions nous demander
ce que nous devons faire pour arriver a ce résultat. Laissons 1'équipe
revenir et nous expliquer ce dont elle a besoin, puis efforcons-nous
de dégager la voie.

Cela va en sens inverse de ce a quoi nous sommes habitués. C'est
ce qui me fait croire que cette mentalité est vraiment au coeur de la
méthode « agile ». La méthode transforme notre fagon de penser. Ce
n'est pas quelque chose que vous allez acheter au magasin. Vous
savez, je m'inquicte de la possibilité que la méthode soit éventée et
mal interprétée.

M. Erin Weir: Merci beaucoup.
Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Ayoub, nous vous écoutons.
® (1140)
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M. Ramez Ayoub (Thérése-De Blainville, Lib.): Je vous
remercie, monsieur le président.

Monsieur Murphy, j'ai bien écouté votre présentation. J'ai lu
l'information concernant vos antécédents, votre expérience profes-
sionnelle, et ainsi de suite. J'ai suivi un parcours professionnel en
télécommunications, et j'ai travaillé au sein d'une entreprise
canadienne bien connue de ce secteur, que je ne nommerai pas. Il
existe une panoplie de modeles de gestion de projet ainsi que des
normes pour encadrer ces multiples facons de faire, par exemple les
certifications ISO-9000 et ISO-8000. De grandes maximes ont cours,
comme « arrétez de creuser quand vous €tes dans un trou ». Je suis
bien d'accord sur tout cela.

Toutefois, la particularit¢ des grands projets, c'est que les
vendeurs, concepteurs, intégrateurs et promoteurs de solutions
n'offrent que des options englobant la totalit¢ du projet. Rares sont
les entreprises, que ce soit Cisco ou IBM, qui sont prétes a ne vendre
qu'une portion de programme ou de projet. On ne veut vendre que
des solutions globales, méme si les projets nécessitent un
financement de 50 millions ou de 1 milliard de dollars. J'en suis
convaincu. La ou l'approche différe, c'est lorsque le mod¢le de
gestion de projet intégre des fagons de mener a bien les projets. La
gestion de projet est une activité importante, et il n'y a pas de
solution miracle.

Je m'interroge donc sur le modele de gestion de projet Agile, qui
existe depuis les années 1990, d'aprés ce que j'ai compris. Bien
honnétement, dans ma courte carriere d'a peine une vingtaine
d'années dans les télécommunications, je n'ai jamais entendu parler
d'Agile. Je suivais peut-étre un autre courant de pensée, ou encore
nous devions gérer d'autres types de projet. En revanche, nous
gérions de petits projets faisant partie de plus gros. D'une certaine
facon, il s'agit de gérer les gros projets en les scindant — cela n'est
pas nouveau.

En quoi Agile differe-t-il des autres modeles, a part le fait d'étre
guidé par une philosophie particuli¢re de la gestion qui se veut moins
axée sur la prise de notes? On comprend que la notion de gestion
sans papier n'existe malheureusement pas. Méme si, en pratique, la

technologie a envahi toutes nos activités, le papier reste encore trés
présent. Comment pouvons-nous étre convaincus de faire confiance
a cette méthode? Comment étre stirs qu'il ne s'agit pas d'un processus
de gestion par essais et erreurs appliqué a de plus grands projets,
surtout compte tenu de la différence qui existe entre les entreprises
privées et le secteur gouvernemental? Vous avez abordé briévement
la complexité des projets, mais il existe une tres grande différence,
selon moi, entre les projets entrepris par diverses entreprises et ceux
menés par un gouvernement, particulierement le gouvernement
canadien dont la taille est importante. Pouvez-vous préciser votre
pensée? Vous ne voulez pas trop entrer dans les détails, mais pouvez-
vous quand méme m'expliquer en quoi cette méthode de gestion
différe d'une autre?

[Traduction]

M. Dan Murphy: Oui, bien sir. Il y a beaucoup a dire a cet égard.

Les grands projets d'intégration sont les plus complexes. Aux
termes de l'approche actuelle, ce sont ceux qui présentent le plus de
risque. Je conviens que vous pouvez les scinder, mais le probleme,
c'est la période de latence qu'il y a au début du projet. Au
gouvernement, on passe trois ans a faire la liste des exigences et la
premiére validation de ces exigences, de la conception ou de
l'architecture du projet n'arrive qu'aprés l'adjudication du marché.
Clest la fagon la plus risquée de procéder. Les projets gouverne-
mentaux d'envergure peuvent quand méme étre mis en oeuvre en
composantes plus modestes. IBM ou un gros intégrateur pourrait
quand méme décrocher un contrat. Ce n'est pas un probléme. Sauf
que ma démarche d'approvisionnement sera la suivante: au lieu de
passer un an a cerner des exigences, je vais me concentrer a définir le
résultat que je souhaite, puis je vais inviter les fournisseurs a la table
et nous allons nous mettre au travail. Donnez-nous un plan d'ici trois
mois, pas d'ici trois ans, un plan ou vous expliquerez comment vous
allez procéder puis, a la fin de ces trois mois, nous allons commencer
la mise en oeuvre.

Les fournisseurs dépensent des millions de dollars sur les
processus d'approvisionnement et ils savent que ce n'est pas la
bonne facon de procéder. Demandez leur avis a tous les IBM de ce
monde et ils vous diront que cette fagon de faire n'est pas la bonne.

Parlant de grands projets de télécom, j'ai travaillé a la mise en
oeuvre d'un service de télécommunication pour Travaux publics. Il a
fallu environ six mois pour concevoir le service et le mettre en
fonction. Nous sommes allés voir les clients directement pour leur
demander ce qu'ils voulaient. Ce qui est vraiment intéressant, c'est
qu'ils vous répondent. Si vous leur posez la question directement, ils
vont vous dire ce dont ils ont besoin. D'entrée de jeu, ils nous ont
demandé d'ou nous venions. « Vous ne pouvez pas faire partie du
gouvernement, puisque vous me demandez ce que je veux. » Nous
leur avons dit: « Non, nous sommes avec Travaux publics. Je suis un
entrepreneur, mais ces gens-la ne le sont pas, et nous voulons savoir
ce que vous souhaitez comme service. » Ils nous ont dit ce qu'ils
voulaient et nous avons travaillé en fonction de cela. Nous sommes
arrivés avec notre propre infrastructure et tout le reste, et nous avons
mis le service sur pied. C'était bel et bien un service, et pas une
technologie. Il s'agissait d'assurer leur connectivité ou quelque chose
du genre.
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Alors, méme si je n'avais pas a me soucier de 350 000 utilisateurs,
c'est un exemple qui montre que c'est faisable. Nous avons
commencé par Travaux publics, qui était notre ministére d'attache,
et nous avons validé tous nos raisonnements. Nous avions un
modele, et ce modele était indicatif. Nous avons congu l'architecture,
et cette architecture était indicative. Nous avions des exigences, et
ces exigences correspondaient a ce que les clients avaient demandé.
Ces exigences étaient indicatives, pas précises, car dans le domaine
des technologies, la plupart des clients ne savent pas vraiment ce
qu'ils veulent avant de s'en servir. Ensuite, ils disent: « Eh bien,
maintenant que je vois ce que c'est, je ne veux pas de ceci ou de cela,
mais je veux cette autre chose-la ». Ou « Pouvez-vous placer le
bouton ici plutét que 1a? » Oui, nous le pouvons. Ce sont des choses
par lesquelles il faut passer. L'utilisateur doit apprendre lui aussi.
Lorsque vous intégrez l'utilisateur au processus, cet utilisateur
devient un client de référence. Il vous aime parce que vous lui
demandez son avis et que vous y donnez suite. Alors, il n'en croit pas
ses yeux. C'est un tout autre aspect de la dynamique, un aspect
important.

Les grandes sociétés canadiennes de télécom sont en train de
converger vers cela. Telus est probablement la plus en avance dans
l'intégration de la méthode « agile ». Je suis certain que Bell s'y est
mise aussi, et peut-&tre certaines des plus petites sociétés, mais je ne
le sais pas précisément parce que je n'ai pas fait d'étude 1a-dessus. Je
sais que Telus a un vice-président et tout ce qui tourne autour de
cela.

La méthode a pris sa place. Tout le monde 'adopte et s'en sert.
Cette méthode est la raison pour laquelle Elon Musk est en train de
bousculer 'industrie automobile et l'industrie aérospatiale. Amazon,
Uber et Airbnb ne sont pas arrivés 1a ou elles sont par hasard. Ces
sociétés sont des sociétés qui sortent de l'ordinaire, et elles sont la
depuis longtemps. Blockchain va bousculer le secteur financier.

Je pense que le gouvernement doit améliorer son adaptabilité, et je
crois que cette approche est ce qui lui permettra d'y arriver. 11 faut
que les gens soient sensibilisés a cela et, bien entendu, la mise en
oeuvre devra se faire par petites étapes. C'est la facon d'atténuer les
risques. Le gouvernement est une organisation de proximité, alors
cette méthode est on ne peut mieux indiquée.
® (1145)

Le président: Merci.

C'est maintenant au tour de M. Shipley.

Essayez de vous en tenir a cinq ou six minutes, chers collégues, et
nous tacherons de poser un maximum de questions dans le temps
qu'il nous reste.

M. Bev Shipley (Lambton—Kent—Middlesex, PCC): Merci.

Il y a ici une citation qui dit: « Lorsque vous vous retrouvez dans
un trou, cessez de creuser. » Nous sommes probablement nombreux
a le dire. Or, cela retourne parfois contre nous parce que nous avons
parfois du mal a reconnaitre, d'abord, que nous nous enfongons et,
ensuite, que nous continuons de creuser.

J'aimerais en savoir plus sur le processus. Vous vous concentrez
seulement sur le « pourquoi ». Comme I'ont mentionné certains de
nos collegues, il faut alors beaucoup de confiance...

M. Dan Murphy: Oui.
® (1150)

M. Bev Shipley: ... puisque, maintenant, notre réflexion ne porte
plus sur la facon de nous y prendre, sur les échéances, etc. On se

contente de me dire pourquoi il faut faire telle ou telle chose; je n'ai
qu'a m'atteler a la tache, et le tout se concrétisera.

Comment cela se fera-t-il? Je suis peut-étre a coté de la plaque,
mais Kelly a parlé de I'exemple de la construction navale. Reprenons
un grand projet. Cela n'a rien a voir avec la partisanerie. Dans le
cadre de notre examen de l'acquisition des avions a réaction, par
exemple — et je le mentionne uniquement parce qu'il s'agit d'un
projet colossal —, comment scindez-vous cela en petits projets?
Dans le secteur privé, on contréle un peu les modalités, les
intervenants, les médias, et tout ce qui s'ensuit. Par contre, au
gouvernement, on ne peut pas se contenter d'indiquer les modalités
et les motifs, puis de dire qu'on se débrouillera pour le reste, parce
que chaque étape met en cause le gouvernement, des facteurs
politiques, etc. C'est ce qui arrive.

Comment gérez-vous cette situation en scindant le tout en petits
morceaux avant de vous attaquer a un grand projet? Ce n'est peut-
étre pas un bon exemple...

M. Dan Murphy: Non, c'est une bonne question.

M. Bev Shipley: ... mais il y a des projets de grande envergure.
Nous pouvons procéder ainsi, par exemple, pour la rénovation des
édifices du gouvernement. C'est le méme principe. Comment nous y
prendre?

M. Dan Murphy: C'est une trés bonne question. En ce qui
concerne I'étape initiale, si vous menez un projet de 500 millions de
dollars, alors vous avez besoin d'un grand plan. D'ailleurs, je viens
d'en terminer un a SPC, ou nous avons instauré un systéme de
prévisions financieres qui permet de prévoir le budget par rapport
aux dépenses réelles. En 1'espace de trois mois, pour une somme de
125 000 $, nous avons créé la version béta. Si vous deviez déployer
le projet a I'échelle du gouvernement, ce serait une tiche énorme.
Mais pour 125 000 $, je peux miser cet argent pour apprendre et
découvrir les nuances de ce type d'application, ce qui pourrait
m'aider a concevoir la prochaine version et celle d'aprés. Si vous
jouez le tout pour le tout, alors oui, vous devez tout savoir, et il faut
beaucoup de confiance. En revanche, si vous ne mettez pas tous vos
oeufs dans le méme panier, si vous commencez par effectuer des
mises a l'essai, des tests...

Dans l'environnement actuel, nous faisons ce travail en mode
production, mais nous commencons a une si petite échelle que nous
atténuons le risque en conséquence. Selon le mode de pensée
habituel, on se dit: « Je dois réaliser tout le projet d'un seul coup, car
je dois en établir le budget, attribuer les fonds et faire des achats. »
Or, il y a d'autres fagons de s'y prendre. Ainsi, en vertu des ententes
permanentes, je peux acheter des piéces et des composants, puis
construire des choses, les mettre a 1'essai et les valider. Je peux le
faire en mode production. Je peux parler directement aux utilisateurs
et aux citoyens, ce qui fait partiec de la notion de gouvernement
ouvert, et c'est trés positif. Si vous envoyez un chéque d'assurance-
chomage a quelqu'un, demandez-lui: « L'avez-vous recu? Comment
cela s'est-il passé? Etiez-vous satisfait du service? Utilisez-vous un
nouveau systétme en ligne du gouvernement? » Il faut parler
directement aux citoyens qui l'utilisent et recueillir leurs commen-
taires.
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L'atténuation des risques se fait en fonction de la taille du projet et
du laps de temps. Chaque période est décomposée en de trés petites
étapes. D'habitude, sur une période de 90 jours, je ferais six ou sept
répétitions pour créer seulement une petite composante. Pour la
plupart des projets, comme celui que je viens de réaliser pour SPC, la
premiére étape est de déterminer comment ouvrir une session. Vous
créez la procédure de connexion au cours des deux premieres
semaines, puis vous la passez en revue. Vous demandez a 'utilisateur
d'en faire l'essai et vous obtenez ses réactions. Quelle est la
prochaine étape? Vous procédez donc ainsi, un élément a la fois.

M. Bev Shipley: Dans ce cas, ai-je tort de présumer que cette
approche ne peut pas étre utilisée pour de grands projets
d'acquisition de produits matériels? Par exemple, vous avez dit
que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et I'Estonie sont des modéles a
suivre. Au Royaume-Uni, le gouvernement vient de faire des travaux
majeurs de rénovation de ses édifices.

M. Dan Murphy: Oui.

M. Bev Shipley: Le tout a pris trois fois moins de temps et colté
trois fois moins cher. Quiconque a vu les édifices la-bas sait qu'ils
sont énormes.

Les fonctionnaires britanniques auraient-ils utilisé un protocole
« agile » pour faire avancer le projet? Le cas échéant, quelle a été
leur premiére étape? Par ou commenceriez-vous, et quelle longueur
d'avance prendriez-vous avant la premiére pelletée de terre ou le
début de tout autre travail sur le terrain?

M. Dan Murphy: Je ne peux pas me prononcer sur ce projet en
particulier, mais de facon générale, la premiére pelletée de terre
survient pratiquement au début.

Si je devais entreprendre une transformation a I'échelle du
ministére, il y aurait une période de 90 jours pendant laquelle nous
planifierions les activités. Par la suite, nous procéderions a la mise en
oeuvre, mais il s'agirait de trés petits projets qui seraient congus pour
créer de la valeur et qui s'articuleraient autour de l'exécution du
programme.

Le président: Je vais vous arréter ici. Je sais que nous aurons
probablement l'occasion d'y revenir.
® (1155)

M. Bev Shipley: Merci beaucoup.

Le président: C'est maintenant au tour de Mme Ratansi.

Mme Yasmin Ratansi (Don Valley-Est, Lib.): Merci beaucoup.

Je viens du milieu de la consultation. Lorsque nous devions nous
occuper de la gestion d'un projet, il y avait tellement de versions.
Certaines étaient au gout du jour, mais elles ne duraient pas
longtemps. J'espere que l'approche « agile » n'est pas une simple
mode passagere.

M. Dan Murphy: Elle ne l'est pas.

Mme Yasmin Ratansi: Vous avez travaillé dans les secteurs privé
et public, qui se caractérisent chacun par une mentalité totalement
différente. Dans le secteur privé, on vous encourage a prendre des
risques et on vous récompense ou congédie selon le résultat.
Quelqu'un a-t-il été congédié dans la foulée des fiascos de SPC ou de
Phénix?

M. Dan Murphy: Je ne crois pas.

Mme Yasmin Ratansi: Bon. D'accord. Ce n'est pas grave.

La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est parce que le
secteur public n'aime pas prendre des risques.

M. Dan Murphy: J'en conviens.

Mme Yasmin Ratansi: Etant peu enclins a prendre des risques,
les fonctionnaires sont 1a a long terme. Leurs maitres politiques se
succédent, mais les fonctionnaires sont les ¢léments les plus
constants et ils savent comment assurer leur propre gestion. Dans
pareil contexte, dans une telle structure hiérarchique, comment une
approche « agile » permettrait-elle de répondre aux besoins du
gouvernement, d'aprés vous? Par exemple, dans quel domaine la
planification de SPC comportait-elle des lacunes? S'agissait-il de son
processus de planification, de sa portée ou de sa qualité? Quand on
ne fait pas une planification en bonne et due forme, le processus
n'aboutit pas, et tout le monde veut ensuite se sauver. Les sous-
ministres changent de poste, ou peu importe. Comment pouvons-
nous, en tant que politiciens qui assument la responsabilité¢ de tous
les fiascos, atténuer les risques?

M. Dan Murphy: Comme je 1'ai mentionné a Francis, la structure
de SPC — dans sa forme actuelle et initiale — ne permet pas de
créer quelque chose de nouveau; elle n'est pas propice a la création
d'un nouveau service partagé. La structure de l'organisation est
conflictuelle. Je crois qu'il est tres difficile pour les fonctionnaires de
procéder ainsi parce qu'ils ont affaire & un si grand nombre de centres
opérationnels qui ont leur propre fagon de faire les choses. Ils
essaient de fusionner le tout, mais c'est 1a un projet colossal.

Mme Yasmin Ratansi: Disons qu'on lance un nouveau projet.
Quels conseils donneriez-vous au gouvernement, dans le contexte et
la hiérarchie que vous connaissez déja, pour ce qui est d'utiliser des
méthodes comme l'approche « agile » afin d'atténuer les risques?

M. Dan Murphy: Sortez de la hiérarchie.

Mme Yasmin Ratansi: Comment? Aprés tout, c'est ainsi que
fonctionne la bureaucratie.

M. Dan Murphy: Encore une fois, a quoi sert une politique? Elle
sert a créer une valeur pour les citoyens.

Je vais vous poser la question d'emblée: la politique actuelle
permet-elle la création de valeur ou y fait-elle obstacle? Si j'ai une
politique qui précise, dans les moindres détails, comment faire
quelque chose, cela devient tout simplement une procédure au sein
du gouvernement, ce qui signifie que je dois passer beaucoup de
temps a suivre les diverses étapes et a créer un plan d'ensemble, car
je suis tenu d'élaborer un plan avant de faire quoi que ce soit.

Mme Yasmin Ratansi: Mais la politique est déja créée. J'ai moi-
méme participé a des processus de demande de propositions au sein
du gouvernement provincial. Si on se retrouvait avec une demande
de propositions de 200 pages, c'est parce que les fonctionnaires
voulaient éviter tout risque d'échec; pour atténuer ce risque, ils

précisaient les diverses étapes a suivre selon une approche trés
prescriptive. Comment faire pour changer cette mentalité?

M. Dan Murphy: Au Royaume-Uni, les fonctionnaires ont
instauré des jalons, ce qui prouve qu'ils ont adopté une approche
« agile ». Il ne s'agissait donc pas de dire, a la fin du premier jalon:
«Je veux que vous prépariez un gros document. » La directive, apres
le premier jalon, était plutdt la suivante: « Je veux que vous mettiez
cela en oeuvre auprés de 10 personnes; faites-en I'essai et validez les
résultats. »

La méthode de gestion de projets consiste a dire: « Je veux des
données empiriques. Je veux éviter une paralysie analytique. Je ne
veux pas suivre le processus; je veux créer de la valeur. » De nos
jours, les processus gouvernementaux ne créent pas de valeur pour
nous.
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Mme Yasmin Ratansi: Je reviens a SPC, parce qu'il y a des
lecons a tirer. Quels conseils auriez-vous donnés sur la portée de
SPC a ses débuts?

M. Dan Murphy: La portée pourrait rester la méme. Toutefois, je
dirais qu'il faut commencer par une toute nouvelle organisation qui
n'est pas la fusion de 43 entités existantes. On doit commencer par
SPC 2.0, et on n'a pas besoin d'une énorme bureaucratie pour y
arriver. Je commencerais par 10 personnes, c'est-a-dire par une
FOI 2. On aurait 10 personnes hautement qualifiées. Ces gens ont
une mission trés précise, et ils réussissent a l'accomplir.

Mme Yasmin Ratansi: Quelle serait votre échéance? Vous savez,
au gouvernement...

M. Dan Murphy: La encore, vous posez des questions qui
s'inscrivent dans ce que j'appelle 1'« approche traditionnelle ». Je
dirais qu'il faut mettre sur pied I'équipe, puis faire un suivi tous les
90 jours pour s'enquérir des progres réalisés par rapport a l'objectif.
Au lieu de dire aux membres de I'équipe d'atteindre 1'objectif en
90 jours, vous retournez les voir et vous leur demandez ce qu'ils ont
fait et quels progres ils ont accomplis par rapport a leur objectif.

C'est pourquoi il s'agit d'un cours de deux jours.
® (1200)

Mme Yasmin Ratansi: Autrement dit, vous changeriez la
mentalité des gens qui sont la depuis 30 ans et qui ont appris que
c'est ainsi qu'il faut procéder pour se protéger.

M. Dan Murphy: Oui.

Mme Yasmin Ratansi: J'ai déja eu a m'occuper de fusions et
d'acquisitions. Quand on procéde a une fusion ou & une acquisition,
il faut aussi éliminer beaucoup de postes. Dans le cas de SPC, on a
fusionné 43 ministeéres.

M. Dan Murphy: Oui.

Mme Yasmin Ratansi: Cela a-t-il donné lieu a une rationalisa-
tion?

M. Dan Murphy: Je ne crois pas qu'il y ait eu des congédiements,
mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a peut-étre eu
des changements du coté des retraités, en ce sens qu'on n'a pas
réembauché certaines personnes, mais j'ignore ce qu'il en est au
juste. La structure de l'organisation n'y est pas propice. Dans le cas
d'une fusion, il faudra beaucoup de temps. Pourtant, en six mois, je
pourrais créer quelques services essentiels avec l'aide d'une équipe
de type FOI 2, ce qui permettrait d'éliminer certains goulots
d'étranglement et d'assurer I'exécution des programmes.

Mme Yasmin Ratansi: Feriez-vous cela...
Le président: Je suis désolé, mais je dois vous arréter ici.
Monsieur McCauley.

M. Kelly McCauley: Vous pouvez conclure brievement;
j'aimerais bien entendre la fin.

Mme Yasmin Ratansi: Je voulais simplement savoir s'il ferait la
méme chose pour Phénix parce que c'est le processus de
planification qui pose probléme.

M. Kelly McCauley: Pas cette question.
Des voix: Ah, ah!
Mme Yasmin Ratansi: Vous m'avez laissé faire, alors...

M. Kelly McCauley: Non, j'ai plutdt laissé le témoin finir de
répondre a cette question. Vous devriez avoir honte d'utiliser mon
temps.

Des voix: Ah, ah!

M. Dan Murphy: Eh bien, Phénix est un immense gouffre, mais
SPC... Phénix est un cas difficile parce que les engagements avaient
déja été pris. C'est tout un fouillis. Cependant, SPC est toujours une
organisation qui parvient a assurer la continuité des services, mais on
ne peut rien créer de nouveau en raison du conflit a l'intérieur de la
structure. Par conséquent, dans le cas de SPC, je créerais une équipe
d'experts a qui je donnerais un pouvoir de trés haut niveau. Je ne
parle pas du pouvoir de dire quoi faire, mais plutdt le pouvoir de
dégager la voie en vue d'atteindre l'objectif. Ce serait I'objectif de
1'équipe; cet objectif lui appartiendrait. L'équipe aurait a atteindre son
objectif. Tout le monde doit rendre des comptes. Nous reviendrions
tous les 90 jours pour demander comment le tout s'est déroulé. Il y a
une solution pour chacun du point de vue des risques. Si nous
constatons que l'équipe ne fonctionne pas et que nous devons
changer la dynamique pour que cela fonctionne, nous ferons alors un
autre suivi apres 90 jours pour déterminer si nous faisons des progres
et si nous créons la valeur escomptée. Par la suite, nous examinerons
la rapidité avec laquelle nous créons de la valeur. Rendus 1a, nous
pourrons envisager de faire certaines prévisions.

M. Kelly McCauley: Je vous remercie d'étre allé au bout de votre
pensée.

Je veux revenir aux demandes de propositions. Vous avez parlé de
l'idée de donner le résultat aux fournisseurs et vous avez expliqué
comment Cisco a des demandes de propositions plus modestes, alors
que les notres sont de 200 pages rien que pour I'achat d'un crayon.
Comment envisageriez les demandes de propositions destinées non
pas pour des navires, pour des articles ordinaires? A I'heure actuelle,
nous y ajoutons tous les petits détails afin d'éviter des poursuites
pour cause d'iniquité. Nous publions notre demande de propositions
et nous disons que nous allons choisir le plus bas soumissionnaire.
De quoi aurait I'air une approche « agile » dans ce cas-ci?

M. Dan Murphy: Je m'entretiens avec Vincent Robitaille, qui
s'occupe de I'approvisionnement et de la modernisation. Je crois qu'il
est possible de miser d'emblée sur des mécanismes d'approvisionne-
ment. I1 existe des ententes permanentes en vertu desquelles je peux
dire: « Ecoutez, j'ai seulement besoin de trouver quelques personnes
dotées de cette compétence. » Je les réunis alors dans une équipe, et
je les laisse travailler pendant 90 jours. Je dispose d'un autre
mécanisme pour I'achat de composantes ou de services. Je peux donc
y recourir. Le processus d'approvisionnement lui-méme est un peu
lourd, car il exige beaucoup de documentation.

M. Kelly McCauley: Tout a fait, oui.

M. Dan Murphy: Nous travaillons beaucoup a la visualisation
des projets. Plutot que d'avoir un document sur les plans et priorités
de 10 pages, nous aurions un document de deux ou trois pages qui
regrouperait tout. C'est ce que nous appelons une toile, et cela
ressemble plutdt & une carte. Le document comprend les éléments
essentiels des plans et des priorités. Si nous faisions des tableaux de
présentation pour un ministére donné et que nous en avions environ
cing, nous les regroupions sur une page. Toute personne pouvait
consulter I'information et savoir immédiatement quel était l'objectif.
On sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Encore
une fois, le « comment » ne devrait pas étre inclus dans les plans et
les priorités.

M. Kelly McCauley: Les grands projets a haute intensit¢ de
capital que vous avez mentionnés ne se prétent pas bien au systéme
agile pour l'approvisionnement. Qu'est-ce qui, au sein du gouverne-
ment serait une valeur limite appropriée, selon vous?

M. Dan Murphy: S'il s'agit d'acheter un bateau, par exemple,
c'est probablement plus difficile, mais Elon Musk...
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M. Kelly McCauley: Si je pose la question, c'est en raison de
cette belle histoire sur 1'achat de sacs a dos pour l'armée. Il nous a
fallu moins de temps pour gagner la Seconde Guerre mondiale qu'il
n'en faut pour leur acheter ces sacs.

M. Dan Murphy: Oui. Eh bien, voila la question importante.
Combien cela cofite-t-il et qu'est-ce qu'on en retire?

Je dois débourser 300 $ pour faire quelque chose et j'en retire
20 $. Concernant 'approvisionnement, j'ai au maximum 25 000 $.
Trés bien; tout un processus est suivi, qui cotite 100 000 $. Pourquoi
nous ne...? Surtout maintenant que I'ALENA va probablement
disparaitre, nous pourrions avoir un peu plus de marge de
manoeuvre.

11 s'agit de donner des moyens d'action. On en met un peu plus
dans les ministéres, mais des vérifications et des inspections sont
effectuées beaucoup plus souvent. Les inspections ont lieu
assurément tous les 90 jours. Nous vous avons donné un peu
d'argent. Ensuite, une inspection a eu lieu. Qu'avez-vous fait? Plutot
que de me donner un plan qui pourrait se concrétiser selon vous, je
veux que vous mettiez certaines choses en place. Nous verrons ce
qui se passera dans 90 jours. Nous atténuons les risques quand c'est
petit.

M. Kelly McCauley: Mais en quoi la méthode « agile » modifie-
t-elle notre processus de demande de propositions? Méme pour les
petites choses, nous nous retrouvons avec une demande de
propositions de 100 pages.

M. Dan Murphy: Non. Je pense qu'on peut faire des demandes de
propositions selon une approche plus rigoureuse et moins lourde. Il
s'agit de dire quels résultats on essaie d'obtenir, et l'industrie, qui
fournira la solution, peut dire comment s'y prendre. Le processus n'a
pas a étre long. Si je ne dis pas exactement comment tout faire, alors
il ne me faudra pas trois mois pour créer la demande de propositions:
« Voici le résultat voulu. »

M. Kelly McCauley: Il s'agirait trés simplement de dire: « Voici
le résultat voulu. »

M. Dan Murphy: C'est trés simple.

M. Kelly McCauley: Il faudrait peut-étre que ce soit d'origine
canadienne, ou on aurait peut-étre besoin...

M. Dan Murphy: Oui. Le plan serait fourni, et nous dirions:
« D'accord, nous voulons maintenant le mettre en oeuvre, mais nous
ne le ferons pas pour 500 millions de dollars; nous y allons avec
50 000 $. » Et vous savez quoi? Pour les fournisseurs, c'est moins
cher que d'embaucher une équipe pendant un an pour la préparation
d'une réponse a une demande de propositions, qui colte 1 million de
dollars.

M. Kelly McCauley: D'accord.
Merci.
Le président: Monsieur Peterson.

M. Kyle Peterson (Newmarket—Aurora, Lib.): Merci, mon-
sieur le président.

Monsieur Murphy, je vous remercie de votre présence. Votre
témoignage est tres informatif. J'ai quelques questions a poser au
cours des cing minutes que j'ai @ ma disposition.

D'apres ce que vous avez dit dans votre exposé et d'apres ce que je
comprends de la méthode agile, elle est plus axée sur les gens que
sur le processus.

M. Dan Murphy: Oui.

M. Kyle Peterson: D'aprés votre expérience, y a-t-il un type de
personnes en particulier qui seraient plus disposées que d'autres a
participer dans un lieu de travail agile? Faut-il avoir un ensemble de
compétences en particulier? Est-il facile de trouver ces gens
lorsqu'on veut changer un milieu de travail?

M. Dan Murphy: La transformation, c'est la transformation des
gens. Lorsqu'on commence a changer notre facon de concevoir les
projets, c'est ce en quoi consiste la transformation. Il faut étre
capable de collaborer. Selon la méthode agile, dans le cadre d'une
réunion, on ne dit pas a tout le monde comment on fera les choses.
Dans une réunion d'équipe, on explique le probléme qui se pose et
on demande aux gens ce qui pourrait étre fait. Les gens proposent
alors des idées, parce que si une seule personne... De la formation
doit étre donnée pour la mise en oeuvre, ce qui existe déja.

En ce qui a trait aux personnes, c'est plus haut dans la hiérarchie
de Maslow pour ce qui est de la réalisation des objectifs. Je pense ici
a une vidéo de David Marquet, qui était un officier de la marine. Il
était aux commandes de sous-marins. Il fallait un an a un capitaine
de sous-marin pour tout comprendre. 11 fallait tout savoir au sujet du
sous-marin pour pouvoir le diriger. Il a été transféré a un nouveau
sous-marin. Il ne connaissait rien sur celui-la. Tous les membres de
'équipage savaient exactement quoi faire, mais ils attendaient qu'il
leur donne ses ordres. Il a dit « Je vais procéder a l'immersion du
sous-marin maintenant » et leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Ils
Iui ont répondu qu'ils pensaient que ce n'était pas une bonne idée. Il
leur a demandé pourquoi, et ils lui ont répondu. Il a transformé
complétement la situation. Vous pouvez voir la vidéo. Elle est
excellente.

Voila le type de changement dont je parle. Les gens qui participent
a des projets pilotés avec la méthode agile accomplissent des choses.
C'est un milieu de travail beaucoup plus agréable. Il y a moins de
stress. Les gens atteignent des objectifs et sont donc récompensés.
J'ai vu trop de gens au gouvernement et dans la bureaucratie diriger
la ligue de soccer, parce que c'est 1a qu'ils éprouvent un sentiment
d'accomplissement.

M. Kyle Peterson: Oui.

Faut-il que la méthode agile soit appliquée dans l'ensemble d'un
organisme? Je suis sir que c'était le cas pour Cisco. Est-il possible
d'appliquer ce processus a un projet dans un organisme donné? Cela
fonctionnerait-il?

®(1210)

M. Dan Murphy: Je réponds oui aux deux questions. Il faut que
cela s'applique a l'ensemble d'un organisme et je crois qu'il faut
commencer par un projet. C'est qu'on commence et que les choses
évoluent. On plante d'abord une graine, mais aprés on va plus loin,
on peut faire comme Cisco. On peut mener différentes initiatives en
paralléle. Nous transformerions le concept du bureau de gestion de
projet en bureau offrant de la valeur, parce qu'en général, les projets
réalisent la portée, mais dans ce cas, avec la méthode agile, nous
voulons offrir de la valeur. Nous pouvons voir ou nous réalisons la
portée dans bon nombre de projets, mais nous n'obtenons pas la
valeur.

M. Kyle Peterson: Supposons qu'un projet est en cours et qu'une
équipe agile le met en oeuvre. Elle s'apercoit que ce qu'elle fait ne lui
permettra pas d'obtenir les résultats qu'elle souhaite. Elle doit
changer son approche. Cela peut vouloir dire qu'elle prendra du
retard ou qu'il y aura dépassement des cofits.
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M. Dan Murphy: Dans une équipe agile, toutes les deux
semaines, il y a ce que l'on appelle une rétrospective. A la fin des
deux semaines, nous produisons un petit élément de valeur, et les
membres de 1'équipe se réunissent et se demandent s'ils ont produit la
valeur qu'ils pensaient produire. Aprés avoir répondu a la question,
ils se demandent s'ils peuvent faire quelque chose de mieux la
prochaine fois pour produire un peu plus de valeur. Ils en discutent et
deux autres semaines passent.

A la fin du trimestre, nous avons une plus grande rétrospective,
peut-&tre a un niveau supérieur, et des questions se posent. Avons-
nous produit la valeur et les résultats souhaités? Sinon, pourquoi?
Qu'en est-il du budget?

L'autre chose que je dirais au sujet du budget, c'est qu'il est
extrémement prévisible. Je sais que j'ai une équipe de cinq ou six
personnes. Je sais que pour ces trois mois et les trois mois suivants,
ce sera sans doute plus ou moins 10 %. Clest trés prévisible
concernant l'allocation budgétaire.

M. Kyle Peterson: D'aprés la lecture que j'ai pu faire des
documents d'information, je crois comprendre que le client participe
tout au long du processus dans le cadre de la méthode agile. On fait
rapport au client et on obtient son avis a n'importe quelle étape
lorsqu'il le faut. Comment les choses fonctionnent-elles au
gouvernement, s'il n'y a pas nécessairement de client clairement
identifiable?

M. Dan Murphy: Oh, il y a toujours le citoyen. Dans le cas de
SPC, il y a un ministere. Concernant le réseau pour Travaux publics,
j'ai parlé a tous les gens du réseau du ministére et je leur ai demandé
ce qu'ils pensaient de leur service. Ils ont dit qu'il coitait cher et
qu'ils aimeraient en avoir plus pour leur argent. Je leur ai demandé
s'il y avait autre chose. Ils ont dit que tout le reste allait. Nous l'avons
ensuite fait, et ils ont été ravis.

M. Kyle Peterson: Il est donc possible de mettre cela en oeuvre
ici.

M. Dan Murphy: C'est possible. L'objectif de l'initiative du
gouvernement ouvert, c'est de communiquer directement avec les

citoyens par les médias sociaux, par exemple. Il s'agit de pouvoir
communiquer, de sorte que les choses fonctionnent.

M. Kyle Peterson: D'accord.
Merci beaucoup.

Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Weir.

M. Erin Weir: Pour revenir sur ce que vous disiez au sujet du
gouvernement ouvert, je crois comprendre que la méthode agile est
trés itérative. Je peux voir d'un coté en quoi cela rejoint le concept de
gouvernement ouvert, mais je me demande si le fait qu'on mette
l'accent sur ce type interactions et qu'il y ait moins de documents,
cela répond aux exigences en matiére de transparence et d'acces a
l'information au sein du gouvernement.

M. Dan Murphy: Nous n'éliminons pas complétement la
documentation. La situation idéale pour moi, ce serait que
l'utilisateur fasse partie de I'équipe durant les réunions d'équipe,
parce que toutes les fonctions y seraient représentées. J'ai tout le
personnel opérationnel et les concepteurs et toutes les personnes
dont j'ai besoin pour créer la solution. Ensuite, nous déterminons si
le systéme que nous avons créé la semaine précédente fonctionne. Ils
sont enthousiastes ou ils ne le sont pas. Nous obtenons cette
rétroaction et nous continuons.

Je pense que lorsque c'est possible, pour la méthode agile, il est
absolument obligatoire d'avoir des liens étroits avec l'utilisateur ou la
personne qui paie le systéme, la personne qui l'achéte ou qui l'utilise.
Les gens doivent faire partie de I'équipe et participer, et je pense que
le gouvernement peut le faire.

M. Erin Weir: Bien sir.

J'aimerais également vous poser des questions sur la méthode
agile dans le contexte des contrats. Concernant Phénix, c'était un
contrat avec IBM, et on pourrait dire que le probléme n'était pas
seulement I'absence de la méthode agile au gouvernement, mais chez
IBM. Je me demande tout d'abord si cette méthode est compatible
avec la passation des marchés et si le gouvernement devrait chercher
a conclure des contrats avec des entreprises qui utilisent déja la
méthode agile.

M. Dan Murphy: Si je suis a la place d'IBM — et j'ai travaillé
pour l'entreprise — et qu'il s'agit d'un contrat important sur 10 ans
valant de 40 a 50 millions de dollars, nous soumissionnons. Si nous
ne le faisons pas, nous sommes perdants pour 10 ans. Ensuite, on
examine les choses et on détermine si la soumission est logique.

Les fournisseurs sont trés intelligents. Ils ne peuvent pas voir
toutes les exigences. Nous savons que toutes sortes de choses ne
peuvent pas se retrouver dans le document sur les exigences. Ils vont
donc au siege social et disent: « Voici ce qu'il en est: il s'agit de
40 millions de dollars, mais nous savons que ce sera 150 millions de
dollars, alors soit nous soumissionnons, soit nous perdons; or, nous
pouvons penser a cela en tant que contrat de 150 millions de dollars
plutot que 50 millions, ce qui nous permettra de soumissionner avec
un montant plus bas. »

Ce n'est pas que les fournisseurs sont malfaisants. C'est seulement
que c'est 'environnement qu'on leur offre et auquel ils doivent réagir.
Si on leur demande de réagir & un environnement national, ils le
feront.
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M. Erin Weir: Je ne suis certainement pas en train de dire qu'IBM
est malfaisante...

Des voix: Ah, ah!
M. Dan Murphy: Non, pas du tout.

M. Erin Weir: ... mais le projet n'aurait-il peut-étre pas di étre
divisé...?

M. Dan Murphy: Qu'on me comprenne bien: non, IBM est
extrémement intelligente, mais c'est I'environnement dans lequel elle
évolue.

M. Erin Weir: Oui, mais je me demande si IBM n'aurait pas di
diviser le projet Phénix en plus petits éléments, ce qui est propice a la
méthode agile.

M. Dan Murphy: Oh. Non, parce qu'on lui a demandé — bien
qu'ils l'ont peut-étre fait de leur coté — de répondre a un appel
d'offres. I y a des exigences obligatoires et des éléments
souhaitables. Ils veulent le cotit le plus bas par point, n'est-ce pas?
IIs doivent jouer le jeu de 'approvisionnement. Or, si l'on intégre... si
on le fait, on mise tout sur ces propositions. Donc, il ne faut pas tout
miser sur cela. Il faut y aller graduellement, et au fur et & mesure, les
intervenants de l'approvisionnement peuvent apprendre des choses
également.
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A Theure actuelle, l'industrie, par l'entremise de 1'ACTI,
communique avec les intervenants de l'approvisionnement pour
collaborer afin de déterminer comment ils peuvent mieux faire les
choses sur le plan de I'approvisionnement, de sorte que tout le monde
y gagne et ait une chance égale.

Encore une fois, quels résultats veut-on obtenir concernant
l'approvisionnement? Le plus bas prix ou la meilleure valeur? Dans
bien des cas, on obtient le prix le plus bas, mais pas la meilleure
valeur. Il y a une grande différence.

M. Erin Weir: Entre la passation de marchés, graduellement,
comme vous le décrivez, et une équipe agile oeuvrant a l'intérieur de
'administration publique, quel serait le meilleur modele? Ou bien
dépendrait-il des circonstances?

M. Dan Murphy: Vous pouvez jouer sur les deux tableaux,
passer des marchés, utiliser les approvisionnement existants et
acheter les services d'un fournisseur ou vous fixer tel résultat et, pour
l'obtenir, rédiger un projet d'approvisionnement, puis le mettre en
ocuvre graduellement. Vous pouvez inviter un fournisseur, mais
pendant seulement 90 jours, en l'avertissant qu'il y en aura trois, mais
que les 90 premiers jours lui échoient. Si ¢ca ne marche pas avec lui,
vous vous adresserez au fournisseur numéro 2. Les fournisseurs
pourraient se rebiffer et vous répondre que vous, dans l'adminis-
tration publique, vous manquez d'efficacité. Cela pourrait se
produire, mais je pense que cela permettrait de mieux fonctionner
et d'atténuer le risque.

Les enjeux ne sont pas aussi ¢élevés. Il ne s'agit pas de 50 millions
de dollars. S'ils se chiffrent a 100 000 $, peut-étre que, a long terme,
si je suis fournisseur, je décrocherai le gros lot. Mais je n'obtiendrai
que 250 000 $ pour les 90 premiers jours.

Le président: Merci beaucoup.

Chers collégues, je prévoyais de suspendre les travaux vers midi et
demi, pour nous occuper des affaires du Comité. Si ¢a vous chante
encore, nous avons peut-étre le temps pour deux interventions de
plus, d'une durée de cinq minutes.

Monsieur Whalen, voulez-vous vous essayer?
M. Nick Whalen (St. John's-Est, Lib.): Absolument.

Il semble que si on essaie de se mettre dans un état d'esprit agile,
pour agir avec agilité, il faut procéder avec agilité. Si, par habitude,
on passe des marchés de 40 millions de dollars, on ne peut pas, du
jour au lendemain, en diminuer la valeur maximale & 1 million. Il
faudra de la méthode.

Pour provoquer agilement de tels changements culturels, quel
pourcentage de changement vise-t-on a chaque étape? Envisage-t-on,
par exemple, d'écourter les délais de 5 % tous les trimestres pendant
les 10 prochains ou de réduire la valeur du contrat de 20 % tous les
trimestres? De combien réduit-on chaque fois la croissance des
équipes? Combien d'équipes essaie-t-on de monter et quel taux de
croissance vise-t-on pour elles afin de provoquer ce genre de
changement culturel dans l'administration? A quoi ¢a ressemble?

M. Dan Murphy: Tous ces éléments ressortent dans les
rétrospectives de fin de trimestre. C'est alors qu'on évalue le
déroulement des opérations.

Dans les faits, c'est toujours le méme processus de planification
que celui que nous avions, sauf que nous faisons un retour
d'expérience toutes les deux semaines & l'intérieur du module. A la
fin du module, on fait un retour d'expérience trimestriel pour revoir
la planification, vérifier la justesse de ses hypothéses.

A l'intérieur du processus de planification agile, un paramétre
permet de mesurer la vitesse de nos réalisations. Combien de
services fournissons-nous? Combien de valeur créons-nous?
L'équipe s'en fait une idée au fur et a mesure. Elle parviendra a un
point de régime stationnaire, ou cela deviendra trés prévisible. Nous
savons qu'elle peut produire tant tous les trimestres, et si tous en sont
satisfaits, nous pouvons continuer a ce régime; ou nous voyons s'il y
a plus a faire pour augmenter ou réduire la production. Mais ce n'est
pas dicté d'en haut; c'est dicté par 1'équipe. Ce n'est pas d'en haut
qu'on lui demande d'écourter ses délais de deux semaines...
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M. Nick Whalen: Dan, est-ce que c'est dicté par 1'équipe ou par
les données produites par son travail?

M. Dan Murphy: Les deux. Effectivement, vous créez une
organisation qui découvre et apprend et qui, en méme temps,
augmente ses compétences, sa crédibilité et ses capacités internes. Il
ne s'agit pas d'embaucher un entrepreneur de l'extérieur a tout faire.
11 faut vraiment doter I'administration publique de ces capacités.

M. Nick Whalen: Je suppose que, peut-étre, il y a un lien avec
notre sujet, mais l'une de mes surprises, relativement a la démarche
de Services partagés Canada et a celle de Phénix, c'est qu'elles sont
vraiment & fournisseur exclusif. Dans une organisation d'une telle
envergure, on voudrait voir un esprit de concurrence contribuer a
certaines réussites. Est-ce que l'agilité nous autorise, grace a ses
parametres, d'approcher ou de créer un type de concurrence
culturelle ou une culture de l'excellence ou offre-t-elle des occasions
de réelle concurrence, favorisant des soumissions plus fréquentes?
Comment fonctionne cette interaction dans les processus agiles?

M. Dan Murphy: Vous pouvez absolument créer un contexte de
concurrence, mais je reviendrai encore a ceci: la valeur est-elle votre
premier ressort? Cherchez-vous la valeur ou la concurrence? Est-ce
que la concurrence entraine la valeur? Oui. D'accord, augmentons la
concurrence.

Vous pouvez toujours créer et structurer cet environnement. Si je
dois évoluer dans un environnement ou je recherche la concurrence,
parce que cela fait partie de mon mandat, que c'est le monde dans
lequel je vis, d'accord, allons-y. Cependant, trop souvent, le résultat
découle d'exigences internes par opposition a la valeur que nous
voulons piloter pour les citoyens.

Un citoyen réclame son cheque. Vous répondez qu'il devra
attendre, parce que vous devez étre concurrentiel. Peut-étre bien,
mais, sous-jacente a la réalité vers laquelle vous tendez, il y a la
création d'une valeur pour le citoyen grace a l'exécution du
programme. Si c'est ce vers quoi vous restez déterminé a parvenir,
eh bien tout le reste se relativise dessous. Si vous en perdez la trace,
alors la concurrence ou le prix le plus bas devient le plus... C'est
alors que commenceront vos ennuis, d'aprés moi.

Le président: Il vous reste moins d'une minute.

M. Nick Whalen: Les fonctionnaires peuvent-ils suivre ce cours
de deux jours comme le ministre Brison? Par exemple, comment est-
ce que je fais?

M. Dan Murphy: Par l'entremise de I'ACTIL [I'Association
canadienne de la technologie de l'information, que vous pouvez
contacter. Les renseignements sont accessibles.
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Il importe de comprendre que, pour la transmission des savoirs, il
y a beaucoup d'effervescence sur la fagon de conduire un essai, de
diriger une équipe et d'instaurer une dynamique dans I'équipe, mais,
sur le leadership partout dans 'industrie, il y a une grosse lacune qui
n'a pas commencé a se résorber. C'est la raison pour laquelle nous
voulons la combler par l'entremise de I'ACTI, pour l'industrie, pour
tous les types de fournisseurs et non un seul.

Néanmoins, lancez-vous et vous comprendrez. Si vous suivez le
cours, parfait!

M. Nick Whalen: Merci.
Le président: Finalement, monsieur McCauley.
M. Kelly McCauley: Merci encore.

Vous avez bien résumé la question quand vous avez parlé de la
facon, pour nous, de privilégier les exigences internes et non le
résultat. Je suis siir que méme si nous nous éloignons du précipice,
cela n'a pas d'importance, tant que nous répondons aux critéres.

M. Dan Murphy: Exact.

M. Kelly McCauley: Je peux m'imaginer a quel point il est
difficile de devoir changer complétement d'attitude et de mentalité au
gouvernement. Revenons, par exemple, 4 'Estonie, aux Etats-Unis
ou a la Grande-Bretagne. Privilégient-ils une démarche ministére par
ministére ou est-ce que chaque ministére essaie, a l'interne, de
s'attaquer a une petite partie du probléme?

M. Dan Murphy: Au Royaume-Uni, le gouvernement, d'apres ce
que j'ai vu, privilégie l'initiative ou le niveau de projet, et c'est
excellent. Tout est bon, parce que nous apprenons.

M. Kelly McCauley: Est-ce a la grandeur de l'administration
publique?

M. Dan Murphy: Oui. c'est pangouvernemental.

M. Kelly McCauley: Que ce soit en maticre d'approvisionne-
ment, a la Défense nationale ou petit a petit, dans chaque ministere...

M. Dan Murphy: Oui, c'est animé par I'équivalent, l1a-bas, de
notre Conseil du Trésor. Essentiellement, c'est une démarche axée
sur la gestion par projet, assortie de jalons pour le parcours agile des
étapes importantes, plutdt que sur l'affirmation « Le recueil de nos
exigences est complet. » C'est bien ainsi, mais c'est moins évident
d'un point de vue organisationnel.

Je recommanderais au gouvernement d'essayer un projet organi-
sationnel d'orientation pour amener une organisation a employer ce
genre de démarche, comme un conseil du Trésor. Une politique, c'est
excellent, mais c'est inféodé au résultat. Elle est censée le donner, et,
sous cette politique se trouvent les directives, qui, @ mon avis, sont
simplement trop prescriptives. Leur rédaction exige beaucoup de
temps, de travail et d'intervenants. On peut économiser beaucoup sur
le temps d'examen des détails précis des marches a suivre, quand, a
la fin, on s'apergoit que, de toute fagon, on ne savait rien. Au
moment de la mise en oeuvre, celui de vérité, ¢ca ne marche pas.
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M. Kelly McCauley: Je me demande a quoi ressemblerait une

demande de propositions que nous publierions pour embaucher
d'agiles...

M. Dan Murphy: Dans I'administration fédérale états-unienne, on
trouve une organisation appelée 18F, son adresse, dans une rue de
Washington. Elle a recruté ses membres chez Google. Elle possede
des modéles de demandes de propositions et tout ce qui... Elle a peu
d'influence. Il y a 1a de la matiére, dont nous pourrions beaucoup
profiter. L'important est de s'y mettre, de se salir les mains, de
commencer a agir, mais sans mettre tous ses oeufs dans le méme
panier.

M. Kelly McCauley: Quelles grandes sociétés canadiennes
privées procédent de cette maniére? Cisco, visiblement.

M. Dan Murphy: Shopify, qui posséde 2 500 équipes. J'ai fait
appel a ses gens — une histoire phénoménale — et ils font beaucoup
de travail. Chez Shopify, vous serez le seul en veston et cravate.

Des voix: Oh, oh!
M. Dan Murphy: Et aucun quadragénaire.

M. Kelly McCauley: Y a-t-il d'autres institutions, a votre
connaissance?

M. Dan Murphy: La banque Scotia a créé un vaste programme.
Elle a détaché d'elle-méme une partie qui n'est pas soumise a la
méme gouvernance qu'elle. Elle I'appelle I'Usine numérique. En
effet, elle subit une forte concurrence de la part de Tangerine. Je
pense qu'elle a fini par acheter Tangerine, dont les services bancaires
en ligne lui ont causé beaucoup de frayeur. Tout comme Bitcoin.
Bitcoin est une entreprise point-a-point qui fait des opérations sans
avoir besoin de banque. A une vitesse extrémement difficile a imiter.
Les banques se dirigent toutes...

Demain, le vice-président de la banque Scotia vient au centre
Shaw pour parler, non pas d'agilité en soi, mais des motifs de la
coexistence de deux régimes séparés de gouvernance. Nous l'avons
essentiellement prévenu de ne pas nous parler d'agilité, mais de cette
coexistence et de ses motifs.

M. Kelly McCauley: Je suppose qu'il y avait des réglements.
Le président: Merci beaucoup.

Monsieur Murphy, au nom de tous les collégues, je vous remercie.
Je trouve tous ces renseignements fascinants et extrémement
instructifs. Je vous souhaite la meilleure des chances. Je sais que
les gouvernements sont ce qu'ils sont et qu'ils savent ce qu'ils font.
Le temps nous dira si notre gouvernement ou d'éventuels
gouvernements de l'avenir auront réussi a adopter le genre de
culture dont vous parlez. Vous m'avez certainement ouvert les yeux,
et ceux de beaucoup d'entre nous, qui doivent peut-étre commencer a
réfléchir différemment, si nous voulons obtenir les résultats qui,
d'aprés vous, sont a portée de main.

Encore une fois, merci beaucoup.

Chers collégues, nous allons suspendre les travaux quelques
moments pour ensuite les poursuivre a huis clos.

[La séance se poursuit a huis clos.)
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